

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年12月23日

計画の名称	遊佐町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	遊佐町												
計画の目標	下水道施設の計画的な改築を実施し、安全で安心な生活環境を実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	380	A	380	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)
1	ガイドラインに沿ったストックマネジメント計画の策定率を0%(R2)から100%(R4)に増加させる。 計画の策定率(%) ガイドラインに沿った計画の策定数(箇所) / ストックマネジメント計画において検討すべき全計画数(箇所)	0%	%	100%
2	ストックマネジメント計画における改築実施計画の改築達成率を0%(R2)から70%(R6)に増加させる。 改築達成率(%) 改築実施済み施設数(箇所) / 改築実施計画に記載の施設数(箇所)	0%	%	70%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠(汚水)	-	ストックマネジメント計画検討等	調査検討業務等	遊佐町						115		策定済
	A07-002	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠(汚水)	改築	マンホールポンプ更新(電気計装設備)	通報装置N=60基	遊佐町						48		策定済
	A07-003	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠(汚水)	改築	管路施設等改築・更新	(更生工法) 400・500mm L=0.2km マンホールポンプ8基 制御盤 6基 通報装置3基 蓋 13箇所	遊佐町						155		策定済
	A07-004	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	終末処理場	改築	遊佐浄化センター耐震診断調査業務	ストックマネジメント計画に基づく遊佐浄化センターの耐震調査委託業務(管理汚泥棟・水処理棟)	遊佐町						50		策定済
	A07-005	下水道	一般	遊佐町	直接	遊佐町	管渠(雨水)	-	雨水出水浸水想定区域図作成業務	遊佐町都市下水路(町内2箇所)68.2haのシミュレーション作成	遊佐町						12		未策定

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						380		
											合計						380		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	31	25			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	31	25			
前年度からの繰越額 (d)	7	0			
支払済額 (e)	38	25			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

# 事前評価チェックシート

計画の名称： 遊佐町における安全で安心な下水道の整備（防災・安全）

事 前 評 価		チェック欄
I . 目標の妥当性 上位計画等と整合性が確保されている。		○
I . 目標の妥当性 地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。		○
II . 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。		○
II . 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。		○
II . 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。		○
II . 計画の効果・効率性 十分な事業効果が得られることが確認されている。		○
III . 計画の実現可能性 事業の具体性など事業の熟度が高い。		○
III . 計画の実現可能性 事業の実施について、住民等間で合意形成が行われている。		○
III . 計画の実現可能性 計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。		○

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

